
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
	Text2: Београд, Немањина 11
	Text3: www.ite.gov.rs
	Text5: Услуге – Успостављање јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор – израда софтверског решења за заједничке информационе платформе за све инспекције на републичком нивоу, при чему ће прво бити израђени и пуштени у продукцију модули за четири инспекције на републичком нивоу, од укупно 36 републичких инспекција према важећим прописима и организационој структури, а које чини другу фазу у поступку Успостављања јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор.

Назив и ознака предмета из општег речника набавки је: 
- 72211000 – услуге програмирања системског и корисничког софтвера
- 72212000 – услуге програмирања апликативног софтвера

	Text6: 166.625.000,00 динара без ПДВ-а
199.950.000,00 динара са ПДВ-ом
	Text7: Првобитно уговорена цена уговора није измењена
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text12: /
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Разлог продужетка рока израде прве фазе уговора по захтеву Добављача је oтежано извршење услуга предвиђених Уговором о набавци услуге – Успостављање јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор, због онемогућавања односно отежаног пословног контакта између представника Добављача и Наручиоца неопходног за реализацију наведене фазе, а који је узрокован пресељењем запослених Наручиоца из једних пословних просторија у друге пословне просторије у месецу децембру 2017. године. 


